Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 10/2015 zo dňa 02.11.2015

na stavbu:

„Oprava miestnej komunikácie u Miškov".

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb. (Obchodný zákonník)

I. ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ:	**Ing. Pavol Šutý – EKOSTAV**
	023 01 Oščadnica 19

Zapísaný na obvodnom úrade ZA pod.č. 502-2912.

štatutárny zástupca:	Ing. Pavol Šutý – majiteľ firmy
IČO:	22 605 789
IČ DPH:	SK1020452433
bankové spojenie:	VÚB banka, a. s.
číslo účtu:	527449322/0200
tel.kontakt:	041/438 22 18
e-mail :	suty-est@stonline.sk

(ďalej len zhotoviteľ)

Objednávateľ:	**Obec Svrčinovec**
	Obecný úrad Svrčinovec
	023 12 Svrčinovec č. 858
štatutárny zástupca:	Mgr. Renáta Majchráková – starostka obce
IČO:	00314323
DIČ:	2020553304

(ďalej len objednávateľ)

Na stavbe boli vykonané práce naviac a preto sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

IV. CENA

bod 4.1. Celková cena diela:

Cena podľa ZOD	9 308,69 € + DPH 20%	= 11 170,43 €
Dodatok č. 1	1 909,66 € + DPH 20%	= 2 291,59 €
Celková cena diela	11 218,35 € + DPH 20%	= 13 462,02 €

Ostatné body zmluvy ostávajú v platnosti bezo zmeny.

Súčasťou dodatku je položkový rozpočet naviac prác.

Dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých 1 si ponechá objednávateľ a 1 zhotoviteľ.

V Oščadnici, dňa 16.11.2015

Za zhotoviteľa:

Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV
023 01 Oščadnica 19
IČO: 226 05 789
DIČ: 1020452433

.....

Ing. Pavol Šutý
majiteľ firmy

Za objednávateľa:

OBEC SVRČINOVEC 7

.....

Mgr. Renáta Majchráková
starostka obce

Dodávateľ:
Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV
023 01 Oščadnica 19
226 05 789

Odberateľ:
obec Svrčinovec

DODATOK č. 1
Oprava miestnej komunikácie u Miškov

Dátum: An 16.11.2015

Č.p.	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom v €
2.	**Výkop pre odvodnenie do žľabov v hornine tr. 1-4 do 100 m3** *165,1 x 0,7 x 0,15 = 17,34 m3*	m3	**2,11**	21,00	44,31
3.	**Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste na vzdialenosť do 1 km do 100 m3**	m3	**2,11**	3,30	6,96
4.	**Uloženie výkopovej zeminy na skládku**	m3	**2,11**	0,78	1,65
5.	**Podklad (vyrovnávacia vrstva 10 %) z OK hr. 5-8 cm** *165,1 x 3,3 x10% = 54,48 m2*	m2	**6,63**	14,20	94,15
6.	**Kryt vozovky z asfaltu ABS hr. 8 cm** *553,12 m2 (výmery)*	m2	**74,63**	17,20	1 283,58
7.	**Kryt vozovky z asfaltu ABS hr. 4 cm** *výjazdy: 8,4 x 6,0 + 3 x 2,3 = 50,4 + 5,3 = 55,7 m2*	m2	**55,70**	8,60	479,02
	Celkom bez DPH				**1 909,66 €**
	DPH 20 %				381,93 €
	Celkom vr. DPH				**2 291,59 €**

Ing. Pavol Šutý- EKOSTAV
023 01 Oščadnica 19
IČO: 226 05 789
DIČ: 1020452433