

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 23022026 (ďalej len „Dodatok“)

zo dňa 23.02.2026 uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1. Objednávateľ:

Obec Svrčinovec

Sídlo: Svrčinovec č. 858, 023 12 Svrčinovec

Zástupca vo veciach zmluvných : Mgr. Renáta Majchráková, MBA, LL.M., starostka

Zástupca vo veciach technických :

IČO: 00314323

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Kurucár a syn s.r.o.,

Sídlo: Kysucký Lieskovec 450,02334

Zastúpený: Ondrej Kurucár

Zástupca vo veciach zmluvných : Ondrej Kurucár

Zástupca vo veciach technických : Ondrej Kurucár

IČO: 44106319

DIČ: 2022584454

IČ DPH: SK2022584454

Bankové spojenie: ČSOB a.s. Žilina

IBAN: SK5575000000004006224089

Zapísaná: v OR 09.04.2008

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Objednávateľ uzatvoril Dodatok k Zmluve o dielo „Rekonštrukcia prvkov zelenej infraštruktúry, zvyšovanie biodiverzity a pestrosti drevinového zloženia.“ (ďalej len „Dielo“) podľa § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I

Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na rozšírenie rozsahu diela na základe tohto dodatku sa mení aj cena diela uvedená v Článku 3. v bode 1. Zmluvy o dielo, a to tak, že sa navyšuje o sumu 10.986,48,- EUR bez DPH. Zmeny vo výške ceny diela odo dňa uzavretia Zmluvy o dielo sú pre úplnosť uvedené nižšie:

Pôvodná výška ceny diela: 185.600,00,- EUR bez DPH

Dodatok č.1 : 10.986,48,- EUR bez DPH

Celková výška ceny diela bez DPH: 196.586,48,- EUR bez DPH

Celková výška ceny diela v EUR s DPH: 241 801,37,-

(slovom: dvestoštyridsaťjedentisícosemsto jeden eur a tridsaťsedem centov).

Článok II

1. Tento Dodatok je povinne zverejňovaný podľa ustanovení § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších (zákon o slobode informácií) v spojení s ustanoveniami § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
2. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a tri rovnopisy pre objednávateľa.
4. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je Príloha č.1 – Výkaz výmer s novými položkami na základe realizácie diela s ktorými pôvodný projekt nepočítal.

V Svrčinovci dňa 30.07.2026

.....
Mgr. Renáta Majchráková, MBA, LL.M.
starostka obce

.....
Ondrej Kurucár
konateľ

Rekonštrukcia prvkov zelenej infraštruktúry, zvyšovanie biodiverzity a pestrosti drevinového zloženia
Úprava k projektu - regenerácia vnútroblokov v obci Svrčinovec

Obec Svrčinovec

Kurucár a syn s.r.o.,

Sprac
oval: Ondrej Kurucár
Datum: 24.7.2026

Kód položky	Popis	Množstvo celkom	mj	Cena jednotková	Cena celkom bez dph
-------------	-------	-----------------	----	-----------------	---------------------

Rozpočet zmien

dátum Veci nad rámec rozpočtu

10 986,48 €

	Práca traktor bager - potok regulácia	105	hod	40,00 €	4 200,00 €
1 človek	Práca ľudia - potok regulácia	105	hod	17,00 €	1 785,00 €
	Kamenivo potok regulácia	1	x	600,00 €	600,00 €
	Dovoz Kameniva mimo Svrčinovec	1	x	240,00 €	240,00 €
	Dovoz Kameniva v rámci obce Svrčinovec	3	x	120,00 €	360,00 €
	Práca pasový bagrík - prekládka zvodu z rýň zo stojiska a strechy bytovky ich dopojenie	40	hod	30,00 €	1 200,00 €
2 ľudia	Práca ľudia - prekládka zvodu z rýň zo stojiska a strechy bytovky + ich dopojenie	80	hod	17,00 €	1 360,00 €
	Gajger lapač strešných splavín so spodným vývodom	1	x	18,50 €	18,50 €
	Vpust' plastová V100	1	x	95,00 €	95,00 €
	Dopojenie a obetonovanie vpuste - pri parkovisku	1	x	250,00 €	250,00 €
	Spojka Ø110	5	x	2,50 €	12,50 €
	Kanalizačne rúra Ø 110 2 m	3	x	9,50 €	28,50 €
	Kanalizačne rúra Ø 110 3 m	2	x	13,80 €	27,60 €
	Odbočka 125/110	4	x	4,50 €	18,00 €
	Spojka Ø125	5	x	2,50 €	12,50 €
	Koleno Ø 110	9	x	2,50 €	22,50 €
	Ypsilon Ø 110	3	x	4,20 €	12,60 €
	Obrubník -Pasovina ocelova	5	m	15,50 €	77,50 €
	Osadenie obrubníka - pasovina ocelova	5	m	6,20 €	31,00 €
	Tkana folia	30	bm	1,40 €	42,00 €
	Nastielanie textílie	30	bm	1,10 €	33,00 €
	Dunajský kameň	5	t	52,00 €	260,00 €
	Návoz kameniva	48	m2	2,46 €	118,08 €
	Kôl priemer 3 cm 200cm	14	ks	2,80 €	39,20 €
	Kôl priemer 4 cm 200cm	15	ks	3,70 €	55,50 €
	Úvaz	1	x	15,00 €	15,00 €
	Osadenie kôlov	29	ks	2,50 €	72,50 €