

STRABAG S.R.O.

MLYNSKÉ NIVY 61/A
SK-825 18 BRATISLAVA

STRABAG

IČO: 17317282 DIČ: 2020316298 IČ DPH: SK2020316298
OR - číslo: Sro, vl.č.991/B Obch. register: MESTSKÝ SÚD BRATISLAVA III
Bank: UniCredit Bank Czech Republic and IBAN:SK54 1111 0000 0014 2311 0003 BIC:UNCRSKBXXXX
810/EB/EBPB BALEK

OBEC SVRČINOVEC


IČO 00314323
DIČ 2020553304

SVRČINOVEC 858
023 12 SVRČINOVEC

Č.zákazn. 0102720
list 1
Značka FUSKOVA

FAKTÚRA

Číslo 2026102626
Deň vyst. 02.07.2026

Dátum/DL	Množ. / MJ	Text	Jedn. cena	Celková suma	%
30.06.26	1,00 zj	V zmysle Rámcovej dohody č. 2025/EB/01/027 Vám fakturujeme vykonané stavebné práce na akcii "Rekonštrukcia komunikácií v obci Svrčinovec" podľa priloženého súpisu			
		stavebné práce	8.042,77	8.042,77	23
		Základ dane D 80002 - 601030		8.042,77	
		23,00% DPH D 369010 - 343030		1.849,84	
		Fakt.suma MD 230000 - 311000	EUR	9.892,61	
		30.06.2026 Dátum dodania tovaru/služby/platby			
		Prilohy: - Zisťov.protokol o vykonaných stav.prácach - Súpis vykonaných prác			
		Vystavila: Ing. Lucia Fusková Kontakt:0902978407, lucia.fuskova@strabag.com			
					
		Splatné dňa 16.07.2026 (14 dni) ..			



Bei Online-Banking die Rechnungsnr. 2026102626 ako variabilný symbol.

IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003 BIC: UNCRSKBXXXX

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Sledované obdobie: mesiac: Jún rok: 2026 počet príloh: 1

ZHOTOVITEĽ			
Názov a sídlo:	STRABAG s. r. o.		
	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava		
Vykonávajúci závod/správa, divízia/:	Oblasť sever		
EB Žilina			
IČO:	173 172 82	IČ DPH:	SK 202 316 298

OBJEDNÁVATEĽ			
Názov a sídlo:	Obec Svrčinovec		
	Svrčinovec č. 858		
	023 12 Svrčinovec		
Nadriadený orgán:			
IČO:	00314323	IČ DPH:	

STAVBA			
Názov stavby:	„Rekonštrukcia komunikácií v obci Svrčinovec“		Číslo stavby: 810/EBPB
Názov fakturačného celku/objektu/:	Obnova komunikácií Svrčinovec 2025		
Miesto stavby: Svrčinovec	Kraj: Žilinský	Okres: Čadca	
Rámcová dohoda č.:	2025/EB/01/027		

STAVEBNÉ PRÁCE	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začiatku do konca sledovaného mesiaca
Stavebné práce dokončené			
v € bez DPH	240 523,82	8 042,77	248 566,59
Vystavené splatné listy			
v € bez DPH	240 523,82	8 042,77	248 566,59

VYHLÁSENIE

Podpísaný svojim podpisom potvrdzujem, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác bol vykonaný v plnom rozsahu podľa Zmluvy o diele. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti podľa zmluvných podmienok.

Za zhotoviteľa: Meno: Ing. Pavol Balek Podpis: 30.6.2026

Za objednávateľa: Meno: Mgr. Renáta Majchráková Podpis: 30.6.2026

STRABAG
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA MESIAC JÚN 2026

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií v obci Svrčinovec
 Objekt: Obnova komunikácií Svrčinovec 2025
 Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Svrčinovec
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 30.6.2026

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo 05/2026	Cena celkom 05/2026	Množstvo 06/2026	Cena celkom 06/2026
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Svrčinovec - pred tunelom

					0,000	28,90	16 870,79	26,000	751,40	0,000	0,00
39			Osadenie cest. obrubníka do bet. lôžka C16/20	m	290,000	3,42	991,80	255,000	872,10	0,000	0,00
40			Odstránenie vrstvy zo SD hr. 100 mm	m ²	40,000	9,13	365,20	35,500	324,12	0,000	0,00
41			Odstránenie betónového žlabu vrátane lôžka	m	40,000	37,43	1 497,20	35,500	1 328,77	0,000	0,00
42			Osadenie bet. žlabu do bet. lôžka C 16/20	m	40,000	7,22	288,80	35,500	256,31	0,000	0,00
43			Priekopová tvárnica š. 60cm	m	288,000	20,15	5 803,20	255,000	5 138,25	0,000	0,00
44			Asfaltová vrstva ložná AC16 L II hr. 60 mm	m ²	290,000	17,83	5 170,70	0,000	0,00	0,000	0,00
45			Asfaltová vrstva obrusná AC 11 O II hr. 50 mm	m ²	290,000	0,64	185,60	255,000	163,20	0,000	0,00
46			Spojovací postrek 0,5 kg/m ²	m ²	71,800	35,77	2 568,29	71,800	2 568,29	0,000	0,00
			Odvoz vybraného materiálu s poplatkom za skládku	t							
							16 870,79		11 402,44		0,00

Búčy

					121,000	3,94	5 179,63	0,000	0,00	189,300	8 042,77
			Uprava pláne v násypoch	m ²	121,000	476,74	57 677,54	0,000	0,00	189,300	745,84
			Asfaltová vrstva ložná AC16 L II hr. 60 mm	m ²	121,000	20,15	2 438,15	0,000	0,00	189,300	3 814,40
			Asfaltová vrstva obrusná AC 11 O II hr. 50 mm	m ²	121,000	17,83	2 157,43	0,000	0,00	189,300	3 375,22
			Odvoz vybraného materiálu s poplatkom za skládku	t	3,000	35,77	107,31	0,000	0,00	3,000	107,31
							5 179,63		0,00		8 042,77
							91 896,67		79 656,96		8 042,77

Celkom

Zhotoviteľ:	Strabag s.r.o.	Objednávateľ:	Obec Svrčinovec
Meno:	Mlynské Nivy 61/A	Meno:	Svrčinovec č. 858
Dátum:	825 18 Bratislava	Dátum:	023 12 Svrčinovec
	Ing. Pavol Balek		Mgr. Renáta Majchráková
	30.06.2026		30.06.2026



STRABAG s.r.o.
 Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava