

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 1 (ďalej len „Dodatok“)

zo dňa 02.06.2026 uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1. Objednávateľ:

Obec Svrčinovec

Sídlo: Svrčinovec č. 858, 023 12 Svrčinovec

Zástupca vo veciach zmluvných : Mgr. Renáta Majchráková, MBA, LL.M., starostka

Zástupca vo veciach technických :

IČO: 00314323

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Kurucár a syn s.r.o.,

Sídlo: Kysucký Lieskovec 450,02334

Zastúpený: Ondrej Kurucár

Zástupca vo veciach zmluvných : Ondrej Kurucár

Zástupca vo veciach technických : Ondrej Kurucár

IČO: 44106319

DIČ: 2022584454

IČ DPH: SK2022584454

Bankové spojenie: ČSOB a.s. Žilina

IBAN: SK5575000000004006224089

Zapísaná: v OR 09.04.2008

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Objednávateľ uzatvoril Dodatok k Zmluve o dielo „Obnova zelene v okolí kostola - obec Svrčinovec.“ (ďalej len „Dielo“) podľa § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I

Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na rozšírenie rozsahu diela na základe tohto dodatku sa mení aj cena diela uvedená v Článku III. v bode 1. Zmluvy o dielo, a to tak, že sa navyšuje o sumu 2.060,38,- EUR bez DPH. Zmeny vo výške ceny diela odo dňa uzavretia Zmluvy o dielo sú pre úplnosť uvedené nižšie:

Pôvodná výška ceny diela: 24.445,85,- EUR bez DPH

Dodatok č.1 : 2.060,38,- EUR bez DPH

Celková výška ceny diela bez DPH: 26 506,23,- EUR bez DPH

Celková výška ceny diela v EUR s DPH: 32 602,66,-

(slovom: tridsaťdvatisícšesťstodva eur a šesťdesiatšesť centov).

Článok II

1. Tento Dodatok je povinne zverejňovaný podľa ustanovení § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších (zákon o slobode informácií) v spojení s ustanoveniami § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
2. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a jeden rovnopis pre objednávateľa.
4. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je Príloha č.1 – Výkaz výmer s novými položkami na základe realizácie diela s ktorými pôvodný projekt nepočítal.

V Svrčinovci dňa 30.07.2026

.....
Mgr. Renáta Majchráková, MBA, LL.M.
starostka obce

.....
Ondrej Kurucár
konateľ

KOSTOL SVRČINOVEC ROZPOČET

Obec Svrčinovec kostol

Kurucár a syn s.r.o.,

Spracoval: Ondrej Kurucár

Dátum: 20.7.2026

Kód položky	Popis	Množstvo celkom	mj	Cena jednotková	Cena celkom bez dph
-------------	-------	-----------------	----	-----------------	---------------------

Rozpočet zmien KOSTOL

Veci z rozpočtu ktore sa napouzili odratat z faktury za
rozpocet vysut'azeny

1 192,83 €

	Nastieľanie kokosovej siete	m ²	250,00	1,50 €	375,00 €
	Kokosová sieť 400g	m ²	250,00	2,03 €	507,50 €
	Ukotvenie stromu dreveným kôlom s osadením do trojsponu	ks	3,00	10,00 €	30,00 €
	Drevený kôl 3m Ø 7cm	ks	3,00	12,11 €	36,33 €
	Amelanchier lamarckii - viackmeň - výška 150 - 200 cm	ks	1,00	220,00 €	220,00 €
	Sadenie viackmeňov s 30% výmenou pôdy	ks	1,00	24,00 €	24,00 €
	veci na vyše priratat k rozpočtu alebo urobiť druhú fakturu				3 253,21 €
	dunajský štrk	t	2,5	55,00 €	137,50 €
	navažanie a rozprestretie štrku na ploche	m ²	20	2,88 €	57,60 €
	Osadenie obrubníka - Eko-brim lišta plastová 100 x 5 x 5	m	39,00	3,30 €	128,70 €
	Obrubník – Eko-brim lišta plastová 100 x 5 x 5	m	39,00	3,20 €	124,80 €
	Eko-brim klinec na obrubník	ks	195,00	0,15 €	29,25 €
	Netkaná textília 160 cm 80g čierna	bm	39,00	1,20 €	46,80 €
	Nastieľanie textílie	m ²	78,00	1,50 €	117,00 €
	Tkaná textília 327 cm	bm	9,40	3,90 €	36,66 €
	Tilia cordata Ø 12 - 14 cm	ks	1,00	196,00 €	196,00 €
	Sadenie vzrastlých drevín	ks	2,00	50,00 €	100,00 €
	Acer Globosum Javor	ks	1,00	150,00 €	150,00 €
	Kol 2,5 m Ø 4 cm	ks	3	3,70 €	11,10 €
	Ukotvenie kolu k stromu	ks	3	8,00 €	24,00 €
	Acer Camprestre Carnival	ks	1	25,00 €	25,00 €
	Sadenie menších drevín	ks	1	25,00 €	25,00 €
	Sadenie krov s výmenou pôdy	ks	44,00	5,80 €	255,20 €
	Hedera Helix	;ks	4	7,00 €	28,00 €
	Lonicera Nitrina	ks	8	4,50 €	36,00 €
	Carpinus Betulus	ks	23	9,50 €	218,50 €
	Forsythia x intermedia C2L	ks	9,00	5,50 €	49,50 €
	Kol 2,5 m Ø 4 cm	ks	3	3,70 €	11,10 €
	Ukotvenie kolu k stromu	ks	3	8,00 €	24,00 €
	Šlapáky kameň Andezit	m ²	12	28,00 €	336,00 €
	Uloženie kamenných šlapíkov Andezit okolo kríža	m ²	12	20,00 €	240,00 €
	Kameň Amfibolit okolo kríža	t	1,5	80,00 €	120,00 €
	Návoz kameniva Amfibolit	t	1,5	25,00 €	37,50 €
	Zahradnícky substrat	ks	15	9,00 €	135,00 €
	Skalník cotoneaster	ks	20	4,90 €	98,00 €
	Sadenie trvaliek s výmenou pôdy	ks	20	3,50 €	70,00 €
	Výkop patiek a ich zabetonovanie na zábradlie	x	1	195,00 €	195,00 €
	Beton	x	1	20,00 €	20,00 €
	Prepravné náklady a réžija	x	1	170,00 €	170,00 €